

KRWSA മുഖേന നടപ്പിലാക്കുന്ന വിവിധ പദ്ധതികളുടെ സാമ്പത്തിക പുരോഗതി അവലോകനം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടറുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ 20-03-2024 തീയതിയിൽ നടന്ന ഓൺലൈൻ യോഗത്തിന്റെ തീരുമാനങ്ങൾ

സ്ഥലം :PMU ഓഫീസ് , തിരുവനന്തപുരം

പങ്കെടുത്തവർ :PMU, RPMU ഉദ്യോഗസ്ഥർ

സമയം:4.00 : പി.എം.

KRWSA നടപ്പിലാക്കുന്ന വിവിധ പദ്ധതികളിൽ RPMU തലത്തിൽ 20-03-2024 തീയതി വരെ നടപടിക്രമം പൂർത്തീകരിച്ച് തുക വിനിയോഗിച്ചിട്ടുള്ളതും, നടപടിക്രമം പൂർത്തീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതുമായ ബില്ലുകളുടെ സ്റ്റാറ്റസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ അവലോകനം ചെയ്തു. രീജണൽ പ്രൊജക്ട് മാനേജ്മെന്റ് യൂണിറ്റുകൾ നിലവിലെ പുരോഗതി താഴെ പറയും പ്രകാരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ആയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ താഴെ പറയുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തു:-

ക്രമ നം.	ചർച്ച ചെയ്ത വിഷയങ്ങൾ	തീരുമാനങ്ങൾ
1	<p>സുസ്ഥിരതാ പദ്ധതി</p> <p>RPMU ഇടുകി - 3,25,00,000/- രൂപ ലഭ്യമായതിൽ 3,23,23,561/- രൂപയുടെ ബില്ലുകൾ നടപടിക്രമം പൂർത്തീകരിച്ച് തുക വിനിയോഗിച്ചു . 1,00,00,000/- രൂപയുടെ ബില്ലുകളുടെ നടപടിക്രമം പൂർത്തീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നും ആയതു മാർച്ച് 25നും മുൻപ് പൂർണ്ണമായും വിനിയോഗിച്ചു UC സമർപ്പിക്കുമെന്നും AO അറിയിച്ചു.. ആകെ 4.23 കോടി രൂപയുടെ ബില്ലുകൾ ഇടുകി RPMU വിൽ നിന്നും ചെലവാക്കുന്നതാണ്.</p> <p>RPMU കണ്ണൂർ - 1,75,00,000/- രൂപ ലഭ്യമായതിൽ 1,38,51,986/- രൂപയുടെ ബില്ലുകൾ നടപടിക്രമം പൂർത്തീകരിച്ച് തുക വിനിയോഗിച്ചു . 24,00,000/- രൂപയുടെ നടപടിക്രമം പൂർത്തീകരിച്ച ബില്ലുകൾ മാർച്ച് 21 നു തന്നെ വിനിയോഗിക്കുമെന്നും 78,00,000/- രൂപയുടെ ബില്ലുകൾ process ചെയ്തു വരുന്നു എന്നും 95,00,000/- രൂപയുടെ ബില്ലുകൾ കൂടി നടപടിക്രമം പൂർത്തീകരിച്ചു മാർച്ച് 25നും മുൻപ് തന്നെ സെറ്റിൽ ചെയ്യുമെന്നും RPD അറിയിച്ചു. ആകെ 3.35 കോടി രൂപയുടെ ബില്ലുകൾ കണ്ണൂർ RPMU വിൽ നിന്നും ചെലവഴിക്കുന്നതാണ്.</p> <p>RPMU മലപ്പുറം - 1,55,00,000/- രൂപ ലഭ്യമായതിൽ 59,63,349/- രൂപയുടെ ബില്ലുകൾ നടപടിക്രമം പൂർത്തീകരിച്ച് തുക വിനിയോഗിച്ചു .</p>	<p>മാർച്ച് 13 ലെ അവലോകന യോഗത്തിൽ ഇടുകി RPMU commit ചെയ്തിരുന്ന തുക പൂർണ്ണമായും വിനിയോഗിച്ചതിൽ ടീം ഇടുകിയെ ED അഭിനന്ദിച്ചു. ഇനിയും ആവശ്യമുള്ള തുകയുടെ ഫണ്ട് റിക്വസ്റ്റ് PMU വിൽ സമർപ്പിച്ച് ടീം തുക മാർച്ച് 25 നു മുൻപ് വിനിയോഗിക്കുകയും UC PMU വിൽ ലഭ്യമാക്കുവാനും ED നിർദ്ദേശിച്ചു.</p> <p>process ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബില്ലുകൾ അടിയന്തിരമായി പൂർത്തിയാക്കി ആയതിന്റെ ഫണ്ട് റിക്വസ്റ്റ് 22-03-2024 നു മുൻപായി PMU-വിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുവാൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ നിർദ്ദേശിച്ചു. പരിഗണനയിലുള്ള ബില്ലുകളിലെ ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം പൂർണ്ണമായും ലഭ്യമാകാത്ത കേസുകളിൽ ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്നും undertaking വാങ്ങി ബില്ലുകളുടെ പെയ്മെന്റ് നൽകുന്നതിനു ED നിർദ്ദേശിച്ചു.</p> <p>മലപ്പുറം RPMU വിനു ലഭ്യമായ തുക പൂർണ്ണമായും വിനിയോഗിക്കുകയും കൂടുതലായി ആവശ്യമുള്ള തുകയുടെ ഫണ്ട് റിക്വസ്റ്റ് മാർച്ച് 22 നു തന്നെ സമർപ്പിക്കണമെന്നും ED നിർദ്ദേശിച്ചു. കൂടാതെ മലപ്പുറം RPMU ആകെ</p>

	<p>10,10,454/- രൂപയുടെ നടപടിക്രമം പൂർത്തീകരിച്ച ബില്ലുകൾ മാർച്ച് 21 നു തന്നെ വിനിയോഗിക്കുമെന്നും 30,64,939/- രൂപയുടെ ബില്ലുകൾ process ചെയ്തു വരുന്നു എന്നും ആകെ 2,00,00,000/- രൂപയുടെ ബില്ലുകൾ മലപ്പുറം RPMUവിൽ തീർപ്പാക്കാൻ കഴിയുമെന്നും RPD അറിയിച്ചു.</p>	<p>2.5 കോടി രൂപയുടെ ബില്ലുകളെങ്കിലും സെറ്റിൽ ചെയ്തു പെന്യെന്റ് release ചെയ്യുവാനും മാർച്ച് 25 തന്നെ തുക പൂർണമായും വിനിയോഗിച്ച UC, PMU വിലേക്ക് സമർപ്പിക്കാനും ED നിർദ്ദേശിച്ചു.</p>
<p>2.</p>	<p>മഴവെള്ള സംഭരണവും, ഭൂജല പരിപോഷണവും. ആകെ - 2,92,17,787/- രൂപയുടെ pending ബില്ലുകൾ ചുവടെ പറയും വിധം സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് RPD മാർ അറിയിച്ചു ഇടുക്കി - 1,43,17,787/- രൂപ കണ്ണൂർ - 64,00,000/- രൂപ മലപ്പുറം-85,00,000/- രൂപ .</p>	<p>മഴവെള്ള സംഭരണം ഭൂജല പരിപോഷണം ശീർഷകത്തിൽ ഇനിയും ലഭിക്കാനുള്ള തുക സർക്കാരിൽ നിന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നും ആയതു ലഭ്യമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് തുക നൽകാനാവുമെന്നും ED അറിയിച്ചു.</p>
<p>3</p>	<p>ശാർഹിക കിണറുകളെ സുസ്ഥിര സ്രോതസ്സുകളാക്കുന്ന പദ്ധതി കണ്ണൂർ ആർ.പി.എം.യു.- 2023-24-ൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തികളുടെ ഭാഗമായി 6,00,000/- രൂപയുടെ commit ചെയ്ത ബില്ലിൽ 5,00,000/- രൂപയുടെ ബിൽ മാർച്ച് 25നു മുൻപ് സെറ്റിൽ ചെയ്യാനാവുമെന്നും ആയതിനുള്ള ഫണ്ട് റികസ്റ്റ് ഉടൻ തന്നെ നൽകാം എന്നും RPD അറിയിച്ചു .</p>	<p>തീർപ്പാക്കാൻ കഴിയുന്ന ബില്ലുകളുടെ ഫണ്ട് റികസ്റ്റ് മാർച്ച് 22 നു തന്നെ കണ്ണൂർ RPMU വിൽ നിന്നും PMU വിലേക്ക് നൽകേണ്ടതാണ്.</p>
<p>4</p>	<p>ജലഗണനിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള പിൻതുണയ്ക്കലുകളുടെ സ്ഥാപനം , മലിന ജല സംസ്കരണം. (Grey water) പൂർത്തീകരിച്ച ബില്ലുകൾ കണ്ണൂർ : 64,00,000/- രൂപ ഇടുക്കി : 41,00,000/- രൂപ</p>	<p>ഈ ഇനത്തിലുള്ള ഫണ്ട് ലഭ്യമായാൽ ഉടൻ അത് ചെലവഴിക്കുവാൻ RPD-മാർക്ക് ED നിർദ്ദേശം നൽകി.</p>
<p>6</p>	<p>IEC & R&D വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി RPMU കൾക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള ഫണ്ടിന്റെ വിനിയോഗം സംബന്ധിച്ച്.</p>	<p>IEC & R&D - ചെലവഴിച്ച തുകയുടെ UC 22-03-2024-നകം RPMU-കൾ സമർപ്പിക്കണം.</p>

യോഗം 5100. പി.എം. ന് അവസാനിച്ചു.

Signed by

Dr. Dinesan Cheruvat I A S

Date: 23-03-2024 13:17:33

എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ