

ബഹു: ജലവിഭവ വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി 09/07/23 ൽ നടത്തിയ JJM അവലോകനയോഗത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തുടർ നടപടികൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി KRWSA എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടറുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ 10-07-23 - 2.30pm ന് നടത്തിയ യോഗത്തിന്റെ മിനിട്സ് .

സ്ഥലം- PMU ഓഫീസ്, തിരുവനന്തപുരം.
പങ്കെടുത്തവർ - RPD, MT-റീജിയണൽ യൂണിറ്റ്സ് (on line)
ഡയറക്ടർമാരും,ഡപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർമാരും(PMU)

ജലജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി KRWSA മുഖേന ഗാർഹിക ടാപ്പ് കണക്ഷൻ നൽകുന്നതിനു വേണ്ടിയുള്ള പദ്ധതികൾക്ക് AS ലഭിച്ചത് മുതൽ work award ചെയ്യുന്നത് വരെയുള്ള ഗ്യാപ്പുകൾ സംബന്ധിച്ച് അവലോകനം നടത്തി താഴെ പറയുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തു.

1. മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ മുനിയൂർ പഞ്ചായത്തിൽ സമ്പൂർണ്ണ കവരേജിനു വേണ്ടിയുള്ള AS ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് KWA ക്കാണെങ്കിലും KWA യുമായി കൂടിയാലോചിച്ച് ടി AS-ൽ ഉൾപ്പെടുത്തി KRWSA മുഖേന 2518 FHTCകൾ കൂടി നൽകുന്നതിനു തീരുമാനിച്ചു. അതിനു വേണ്ടിയുള്ള സാധ്യത പരിശോധിച്ച് ആവശ്യമായ തീരുമാനങ്ങളും അനുമതിയും വാങ്ങി ആഗസ്റ്റ് മാസം 15-ാം തീയതിക്കുള്ളിൽ വർക്ക് അവാർഡു ചെയ്യണം. (RPD/MT/DT)
2. നിലവിൽ KRWSA മുഖേന FHTCകൾ നൽകുന്നതിനു വേണ്ടി AS ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിൽ KWAയാണ് ടി കണക്ഷനുകൾ നൽകുന്നതെങ്കിൽ താഴെ പറയുന്ന നടപടികൾ RPD-മാർ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.
 - i- മേൽക്കാര്യം KWA യുമായി RPMU കൾ ചർച്ച ചെയ്തു ധാരണയാകണം.
 - ii-ധാരണയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിൽ നിന്നും തീരുമാനം ലഭ്യമാക്കണം.
 - iii-ടി തീരുമാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിഷയം DWSM-ൽ സമർപ്പിച്ച് മിനിട്സിൻ്റെ രേഖപ്പെടുത്തണം.
3. മേൽ കാര്യങ്ങളിൽ സമയബന്ധിതമായി തീരുമാനം എടുക്കാതിരിക്കുകയും KRWSA തന്നെ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യേണ്ടിയും വന്നാൽ ടി പ്രവൃത്തികളുടെ work award 2023 ആഗസ്റ്റ് മാസം 15-ാം തീയതികൾക്കുള്ളിൽ നടത്തണം. അതിനു കഴിയാതെ വന്നാൽ ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർ ആയതിനു answerable ആയിരിക്കും എന്നും ED അറിയിച്ചു. KRWSA മുഖേന നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് commit ചെയ്തിട്ടുള്ള മുഴുവൻ JJM പ്രവൃത്തികളുടെയും work award മേൽപ്പറഞ്ഞ തീയതിക്കുള്ളിൽ നടത്തണമെന്ന് ED കർശന നിർദ്ദേശം നൽകി.
4. അന്നമ്മനട, എലവള്ളി, പെരുമണ്ണ ക്ലാരി, എന്നീ പഞ്ചായത്തുകളിലെ 7485 FHTCകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള estimate recast ചെയ്ത് 15-7-23 നുള്ളിൽ re-tender ചെയ്യണമെന്നു തീരുമാനിച്ചു.(RPD,MT,DT)
5. RPMU-മലപ്പുറത്തിനു കീഴിൽ വരുന്നതും ടെണ്ടർ വിളിച്ചിട്ടുള്ളതുമായ പഞ്ചായത്തുകളുടെ ടെക്നിക്കൽ ബിഡ് ഓപ്പണിംഗ് 15-7-23 നുള്ളിൽ നടത്തി തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണെന്ന് RPD ഉറപ്പു നൽകി.
6. പൈവളിക, മീഞ്ച പഞ്ചായത്തുകളിലെ ചെക്ക് ഡാം നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് SLSSC/ SWSM അനുമതി ലഭിക്കുമ്പോൾത്തന്നെ FHTC കൾ നൽകുന്ന പ്രവൃത്തികൾ അവാർഡ് ചെയ്യാവുന്ന വിധം ആവശ്യമായ നടപടികൾ (എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കൽ, ടെണ്ടർ നടപടികൾ...etc.) പൂർത്തീകരിക്കുന്നതാണെന്ന് കണ്ണൂർ ആർ.പി.എം.യു. വിലെ ടെക്നിക്കൽ മാനേജർ അറിയിച്ചു.

യോഗം 3.30 pm-നു സമാപിച്ചു.

എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ